資料５

●策定スケジュール表

日程	策定委員会	審議会	住民	議会
11 月	■第１回（11/2） ・委員の委嘱 ・概略説明 ・住民アンケートの結果報告	■第１回（11/9） ・委員の委嘱 ・町長からの諮問 ・概略説明 ・住民アンケートの結果報告		常任委員会 11/6
12 月	■第２回（12/28） ・現状分析 ・序論（案）検討			
3 年 1 月		□第２回（1/28～2/12） ・序論（案）審議		
2 月				常任委員会 2/8
3 月	■第３回（3/3） ・基本理念検討 ・構想（案）検討	■第３回（3/30） ・構想（案）審議		
4 月				
5 月	□第４回（4/8～4/13） ・ヒアリングの実施	■第４回（5/31） ・序論構想（案）審議		全員協議会 5/21
6 月	■第５回（6/29） ・素案検討			
7 月		■第５回（7/26） ・計画（案）審議		
8 月	□第６回（8/16～8/27） ・素案検討			常任委員会 8/10
9 月		■第６回（9/29） ・計画（案）審議		
10 月	□第７回(10/26～11/5) ・素案確認			
11 月				
12 月		■第７回（12/2） ・計画（案）審議	○パブリックコメントの実施 12/14～1/12 ○協働まちづくりモニターの実施	全員協議会 12/15
4 年 1 月	□第８回（1/17～1/25） ・原案確認			
2 月		■第８回（2/4） ・原案審議 ■答申（2/9）※予定	○意見の公表	常任委員会 2/2
3 月				定例会・議決

■…対面開催　□…書面開催

●策定後の広報・啓発手段について

・稲美町広報４月号　特集ページにて掲載予定

・広報番組：BAN-BAN テレビ（東播フォーカス）にて特集放送