
1 稲美町における住環境の向上

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 稲美町

・稲美町全域における狭あい道路の拡幅工事延長

（H23当初） （H24末） （H27末）

狭あい道路に対する拡幅工事を行なった延長の合計 ０ｍ ７５ｍ ３７５ｍ

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　　　平成28年5月

稲美町ホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

1-A-1 住宅 一般 稲美町 直/間 町/民間 - - 28

合計 28

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

　建築行為が行われる敷地に接する建築基準法第42条第2項道路に指定されている町道（以下「狭あい道路」という）を対象として、建築確認申請提出後に拡幅工事を行い、安全で安心できるまちづくりを
実現する。

稲美町狭あい道路拡幅整備（町内全域）

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
33百万円 Ａ 33百万円 Ｂ Ｃ

狭あい道路整備等促進事業

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

事業内容

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
工種

番号 事業者
省略

要素となる事業名

社会資本総合整備計画（地域住宅支援）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

稲美町において、目標の達成状況やその要因を確認し事後評価を実施。

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）（事業箇所）

建築確認申請が提出された
敷地に対しての工事なの
で、工事箇所はセットバッ
クの片側のみとなる。

平成28年5月20日

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・狭あい道路の拡幅工事が進捗する中で、車と歩行者がスムーズにすれ違うことができるようになった路線が増え、安全性が高まった。
Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 ３７５ｍ
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 　　事業への取り組み希望も多く順調に事業が進んだ結果、目標を上回る事業実績となった。

に差が出た要因
最終実績値 ４２１ｍ

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

最終の目標を達成しているものの、事業対象となる幅員４ｍ未満の町道は、町内全域にあり更に整備を進める必要がある。

狭あい道路に対
する拡幅工事を
行った延長の合
計




