

(様式 1)

稲 教 委 第 777 号

令 和 5 年 12 月 22 日

文部科学大臣 殿

稲美町長 中 山 哲 郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 8 に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

稲美町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 5 年度（1 年間）

（担当）

稲美町教育委員会教育課 久保

住所：兵庫県加古郡稲美町国岡 1 丁目 1 番地

電話：079-492-1212

E-mail:kyouiku@town.hyogo-inami.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年11月20日の工事完了後に評価結果を検討し決定

(2) 評価の方法

事業の成果を把握し、事業計画に沿って評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した／ 達成できなかった

【所見】

天満幼稚園の園舎について、個別施設計画に基づき長寿命化を図るため外部改修工事等を実施したことで、施設の老朽化の予防が図られた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

天満幼稚園の園舎について、高効率型照明器具を整備したことにより内部環境改善が図られた。また、トイレの洋式化及び乾式化等の改修を行ったことで、トイレ環境が改善された。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

[illegible]