

(様式1)

稲教委第1088号

令和7年3月31日

文部科学大臣 殿

稲美町長 中山 哲郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

稲美町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

稲美町教育委員会教育課 久保

住所：兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地

電話：079-492-1212

E-mail:kyouiku@town.hyogo-inami.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

工事完了後に評価結果を検討し決定

(2) 評価の方法

事業の成果を把握し、事業計画に沿って評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

昇降機の整備により、要配慮児童が学習活動等で上階の特別教室への移動を円滑に行うことができるようになった。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
加古小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	R	R6.7～R7.3	R7.3.31		