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幹線１級 幹線２級 その他 合計

全管理橋梁数 27 20 121 168

うち計画の対象橋梁数 27 20 121 168

うちこれまでの計画策定橋梁数 27 20 115 162

２巡目点検を反映した計画策定橋梁数 27 20 121 168

　　○長寿命化修繕計画の対象橋梁：稲美町が管理する全橋梁

１．長寿命化修繕計画の目的 

 

 （１）背景 

    ○稲美町が管理する橋梁は、現在 168 橋ある。このうち全橋(200 橋※1)について長寿命化修

繕計画を策定する。（※1 構造単位の橋梁数） 

○長寿命化修繕計画を策定する橋梁は、1970 年代を中心に架設されており、建設から 50 年

を経過する高齢化橋梁は、2018 年で 44 橋、約 22％であるが、今後 20 年後には 170 橋、

約 85％となり、急速に高齢化橋梁が増大する。 

      ○このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに対応した、適切な予算

計画を行い、安全性の確保とコスト縮減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 
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管理橋梁の高齢化率

50年以上 50年未満



３．健全度の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、並びに対象橋梁の長寿命化

及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

１．基本理念（基本姿勢） 

     
 

快適で安全な道路環境の維持を目指して 
 

～予防的な修繕と計画的な架替えによる安全･安心な道路環境の確保～ 
 
 

２．方針（進める際のルール） 

（１）点検や修繕対策を適切に実施することで、橋梁の安全性を確保します。 

（２）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコス

トを抑制します。 

（３）ＰＤＣＡサイクルにより常に見直しを行い、個々の橋梁の安全性を確保するとと

もに、より効率的な修繕計画の実現を図ります。 

 

 

３．戦略（具体の進め方） 

（１）橋梁点検の徹底 

  稲美町が管理する橋梁の安全性と信頼性を確保するため、定期点検を全ての橋梁に

対して着実に実施する。このうち、必要なものについて更に詳細調査を行い、様々な

視点で損傷状態を把握し、適切な補修対策につなげる。 

（２）速やかな緊急対策の実施 

  定期点検や詳細調査などにおいて、道路交通の安全性に影響する恐れのある深刻な

損傷が発見された場合には、交通規制等の応急処置を施すとともに、速やかに必要な

緊急対策を講じ安全性を確保する。 

（３）計画的な補修対策の実施 

  予防的な補修対策を計画的に実施することで、橋梁の健全性を回復して安全性を確

保するとともに、長寿命化によりライフサイクルコストの縮減を図る。 

（４）データベース整備による施設管理データの有効活用 

橋梁台帳データ、点検データや補修対策履歴データなどを蓄積するデータベースシ

ステムを構築し、これらのデータを活用することで的確な補修対策計画を立案する。 

また、蓄積されたデータを分析することで、補修対策の実施結果などについても検

証して、改善案の検討を行う。 

（５）長寿命化修繕計画の見直し 

各橋梁の点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的

に実施していくことで、効率的に道路橋の安全性を確保する。 

なお、橋梁点検により補修対策を優先すべき損傷が新たに発見された場合や、新た

な技術的知見が得られた場合には、適宜「長寿命化修繕計画」を見直すものとする。 

（６）新たな知見を踏まえた継続的な改善 

    点検により着実に損傷状態を把握することに加え、建設から維持管理に至る全ての

段階において、損傷事例や技術の進歩により得られる新たな技術的知見を取り入れて、

技術基準や点検・照査方法などの継続的な改善を進めることで、道路橋の安全性の確

保と維持管理の効率化を図る。 

 

 



稲美町橋梁維持管理体制の全体像 
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↑放置すれば近い将来
　致命的な損傷に至る
　可能性がある限界ラ
　イン

↑現状の供用を継続す
　る限界ライン

↓落橋限界ライン

応急対策
　・即時通行制限
　・応急処置　　　など

早急な対策
　・数年以内に恒久的な
　　補修対策を実施

緊
急
対
策

深
刻
な

損
傷

損
傷

致命的な損傷：現状の供用を継続することが困難であると判断される損傷を指す。直ちに通行制限や応急処置などの応急対策を施す必要が
　　　　　　　ある。
深刻な損傷　：想定外の速度で進行する経年的劣化による損傷や、経年的劣化とは原因を異にする著しい損傷などを指し、「致命的な損傷」
　　　　　　　も「深刻な損傷」に含む。数年以内には恒久的な補修対策を実施する必要がある。
応急対策　　：致命的な損傷の発見後に直ちに行う通行制限や応急処置を指す。損傷要因を分析するための詳細調査や、恒久的な補修対策
　　　　　　　の検討、実施は「応急対策」に含まない。
早急な対策　：深刻な損傷に対して、損傷要因を分析するための詳細調査を実施したうえで数年以内に行う恒久的な補修対策を指す。応急
　　　　　　　対策を施した致命的な損傷に対する恒久的な補修対策も含む。
緊急対策　　：応急対策及び早急な対策を総括して「緊急対策」とする。

用語の定義



４．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

 

  別紙のとおり 

 

 

５．長寿命化修繕計画による効果 

 

○ これまでの対症療法的な修繕や架替えから、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な修

繕や架替えを実施することで、今後１００年間で約５６％のコスト縮減が見込まれる。 

また、予算の年度計画においても、これまでの対症療法的な対応では、莫大な費用が

集中して必要となるのに対し、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な対応を行うことで、

平準化され、計画的な予算執行が可能となる。さらに、社会経済情勢や行政及び地域に 

   おける将来計画、橋梁の利用状況や健全性など総合的に勘案して集約化・撤去について 

   検討を行い費用の縮減を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．計画全体の目標 

 ・集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果  
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長寿命化修繕計画の効果

対症療法型

長寿命化修繕計画

対症療法型（累積）

長寿命化修繕計画（累計）

※この事業費は、標準的な単価を用いて

行った試算結果です。

今後の点検や事業費の見直し等により、
コスト縮減額は変動します。

2028～2037 2048～2057 2088～2097 2108～21172068～2077

（１）集約・撤去に関して  

  令和 19 年度までに、橋梁の状態が悪く（Ⅲ相当など）使用頻度が低い橋、もしくは迂回路  

 が存在し集約が可能な橋梁について、3 橋程度の集約化・撤去により 1 百万円程度の縮減を検  

 討する。  

 

（２）新技術の活用に関して  

  令和 13 年度までに、町で管理する橋梁のうち 5 橋程度に対して新技術を活用することで、

1 百万円程度の縮減を目指す。  



７．新技術等の活用方針 

 

○  定期点検においては点検データ管理システムである『市町橋梁マネジメントシステム』を使 

 用することで、コスト縮減及び業務の効率化を図る。 

  上記以外にも、人手不足や増大する維持管理費といった問題に対応するため、「質の向上」及 

 び「プロセスの効率化」の観点に基づき計画・調査・点検・補修工事といった橋梁の維持管理 

 における各段階において審議中津情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ（案） 

 などの資料を参考に業務の高度化・効率化のため新技術の導入を検討及び実施する。 

 

 

 

８．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者 

 

  （１）計画策定部署 

     兵庫県 稲美町 地域整備部 土木課  

        ＴＥＬ：０７９－４９２－９１４２  

 

  （２）意見を聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者 

神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 森川英典 教授 

 



６．対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容（架替え）の実施時期と対策費用

1 00011 兵庫橋 1級 農学校側線 19.10 1970 52 Ｂ 2021 47.2 Ⅱb H30 14,450.5 点検 補修設計 床版桁：1：補修(中規模) 点検

2 00021 西和田3号橋 1級 農学校側線 2.50 1972 50 Ｂ 2021 29.8 Ⅱc 2,062.6 補修設計 床版桁：1：補修(中規模）
床版桁：1：補修(中規模)

点検 点検

3 00031 西和田2号橋 1級 農学校側線 4.00 1970 52 Ｂ 2021 36.3 Ⅱb H30 3,936.0 補修設計 床版桁：1：補修(中規模) 点検 点検

4 00041 西角小橋 1級 中村・国岡線 2.00 1968 54 Ｂ 2021 43.1 Ⅱa H27 0.0 点検 点検

5 00051 西角橋 1級 中村・国岡線 11.80 1968 54 Ｂ 2021 95.8 Ⅰ R2 0.0 点検 点検

6 00061 新仏橋 1級 岡・向条線 23.30 2006 16 Ｂ 2021 67.6 Ⅱa 0.0 点検 点検

7 00071 向条1号橋 1級 岡・向条線 3.20 2007 15 Ｂ 2021 76.2 Ⅱa 0.0 点検 点検

8 00081 向条2号橋 1級 岡・向条線 4.50 2007 15 Ｂ 2021 66.0 Ⅱa 0.0 点検 点検

9 00091 向条3号橋 1級 岡・向条線 6.20 1969 53 Ｂ 2021 29.8 Ⅱb 5,129.7 補修設計 床版桁：1：補修(中規模) 点検 点検

10 00101 向条4号橋 1級 岡・向上線 7.60 1969 53 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa H25 0.0 点検 点検

11 00111 向条5号橋 1級 岡・向上線 3.00 1968 54 Ｂ 2021 36.4 Ⅱb 2,987.2 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模) 点検

12 00121 稲中橋 1級 国安・蛸草線 3.40 1955 67 Ｂ 2021 99.0 Ⅱa R2 0.0 点検 点検

13 00131 千波橋 1級 百丁場・五軒屋線 2.90 1980 42 Ｂ 2021 36.3 Ⅱa H30 3,986.6 点検 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模)

14 00141 若宮北橋 1級 十七丁・中場線 3.60 1965 57 Ｂ 2021 53.1 Ⅱa 0.0 点検 点検

15 00151 南池橋 1級 下野谷・上村線 5.60 1982 40 Ｂ 2021 46.2 Ⅱa 0.0 点検 点検

16 00171 講神1号橋 1級 下野谷・上村線 2.10 1976 46 Ｂ 2021 52.8 Ⅱb R1 1,729.6 点検 補修設計 床版桁：1：補修(小規模) 点検

17 00181 合石橋 1級 下野谷・上村線 5.90 2007 15 Ｂ 2021 35.7 Ⅱa 9,569.8 点検 補修設計 床版桁：1：補修(中規模) 点検

18 00191 中場橋 1級 下野谷・上村線 2.40 1969 53 Ｂ 2021 53.1 Ⅱb 1,778.8 点検 補修設計 床版桁：1：補修(小規模) 点検

19 00201 南場橋 1級 下野谷・上村線 3.90 1975 47 Ｂ 2021 53.0 Ⅱb 2,386.0 補修設計 点検 床版桁：1：補修(小規模) 点検

20 00211 入導1号橋 1級 蛸草・野寺線 3.70 1975 47 Ｂ 2021 49.8 Ⅱb H25 1,714.0 補修設計 点検 床版桁：1：補修(小規模) 点検

21 00221 草谷橋 1級 草谷・学校線 17.30 1974 48 Ｂ 2021 59.3 Ⅱa 0.0 点検 点検

22 00231 野畑橋 1級 草谷・学校線 4.10 1980 42 Ｂ 2021 46.2 Ⅱa 0.0 点検 点検

23 00241 新池暗渠橋 1級 北新田・中新田線 2.40 1991 31 Ｂ 2021 66.3 Ⅱa 0.0 点検 点検

24 00271 六軒屋橋 1級 見谷・三軒屋線 2.80 1971 51 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

25 00311 六甲橋 1級 国岡・国安線 12.40 1968 54 Ｂ 2021 29.8 Ⅱc H30 15,320.0
鋼桁：1：補修（中規模）
桁橋床版：1：補修(中規模)
支承：1：補修(中規模)

点検 点検

26 00341 国安中橋 1級 国安・六分一線 2.60 1968 54 Ｂ 2021 59.6 Ⅱb H30 2,311.0 補修設計 点検 床版桁：1：補修(小規模) 点検

27 00351 池の内中央橋 1級 五軒屋・下草谷線 4.00 1962 60 Ｂ 2021 36.4 Ⅱb H24 2,780.2 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模) 点検

28 00361 西和田1号橋 2級 西和田・中一色線 6.60 1976 46 Ｂ 2021 79.7 Ⅱa 0.0 点検 点検

29 00371 下向橋 2級 西和田・中一色線 2.90 1975 47 Ｂ 2021 99.0 Ⅰ R2 0.0 点検 点検

30 00381 青の井橋 2級 中一色・向山線 18.40 1967 55 Ｂ 2021 58.2 Ⅱa 4,200.0
鋼桁：1：補修（中規模）
桁橋床版：1：補修(中規模)
支承：1：補修(中規模)

点検 点検

31 00391 下ノ池下橋 2級 見谷山・岡の宮線 2.40 1969 53 Ｂ 2021 29.8 Ⅱa R1 2,666.4 点検 補修設計 床版桁：1：補修(中規模) 点検

32 00401 藥師橋 2級 見谷山・岡の宮線 11.50 1960 62 Ｂ 2021 56.8 Ⅱb R1 1,588.3 補修設計 点検 ＰＣプレテン床版：1：補
修(小規模)

点検

33 00411 ソケ谷橋 2級 見谷山・岡の宮線 3.10 2007 15 Ｂ 2021 76.2 Ⅱb H26 0.0 点検 点検

34 00421 古谷橋 2級 見谷山・岡の宮線 27.40 1975 47 Ｂ 2021 37.7 Ⅱa H28 0.0 点検 点検

35 00461 神木戸橋 2級 森安・和田線 2.70 2007 15 Ｂ 2021 49.8 Ⅱa H28 0.0 点検 点検

36 00471 森安和田線1号橋 2級 森安・和田線 2.40 2006 16 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ H28 0.0 点検 点検

37 00481 大川橋 2級 岡の宮・十七丁線 2.50 1981 41 Ｂ 2021 46.2 Ⅱb H30 1,541.2 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模) 点検

38 00491 溝ヶ沢橋 2級 岡の宮・十七丁線 15.10 1972 50 Ｂ 2021 29.8 Ⅱc R1 22,657.6 補修設計 PCT桁：1：補修（中規模）
桁橋床版：1：補修(中規模)

点検 点検

39 00511 長法橋 2級 十七丁・岩岡線 9.20 1969 53 Ｂ 2021 84.8 Ⅱa 0.0 点検 点検

40 00521 上場橋 2級 中場・上場線 3.90 2002 20 Ｂ 2021 75.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

41 00541 西大道北橋 2級 下草谷・蛸草線 3.90 1969 53 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

42 00551 西大道橋 2級 下草谷・蛸草線 24.70 1962 60 Ｂ 2021 60.5 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

43 00561 上条橋 2級 下草谷・蛸草線 2.50 1977 45 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

44 00571 池の内西橋 2級 池の内西線 8.00 1977 45 Ｂ 2021 100.0 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

45 00621 五軒屋橋 その他 町道45号線 4.00 1962 60 Ｂ 2021 46.3 Ⅱa H28 0.0 点検 点検

46 00631 新橋 その他 町道45号線 2.30 1962 60 Ｂ 2021 52.7 Ⅰ R1 0.0 点検 点検

47 00641 町道45号線1号橋 その他 町道45号線 2.10 1955 67 Ｂ 2021 49.8 Ⅰ 0.0 点検 点検

48 00651 町道53号線1号橋 その他 町道53号線 6.60 1975 47 Ｂ 2021 86.3 Ⅱa 0.0 点検 点検

49 00661 寿橋 その他 町道53号線 23.70 1980 42 Ｂ 2021 59.4 Ⅱb H27 8,442.5 補修設計 点検 ＰＣＴ桁：1：補修(小規模) 点検

50 00671 町道53号線2号橋 その他 町道53号線 2.50 1974 48 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ 0.0 点検 点検

51 00681 町道56号線1号橋 その他 町道56号線 2.10 1968 54 Ｂ 2021 76.5 Ⅱb H30 0.0 点検 点検

52 00691 山埋橋 その他 町道58号線 19.80 1984 38 Ｂ 2021 93.7 Ⅰ H30 0.0 点検 点検

53 00701 東大道橋 その他 町道59号線 20.80 1964 58 Ｂ 2021 29.8 Ⅱa 5,633.2 点検 補修設計 点検 桁橋床版：1：補修(中規
模)

54 00711 町道62号線1号橋 その他 町道62号線 5.00 1977 45 Ｂ 2021 83.1 Ⅰ H30 0.0 点検 点検

55 00721 町道64号線1号橋 その他 町道64号線 3.30 1970 52 Ｂ 2021 36.3 Ⅱa H27 0.0 点検 点検

56 00731 町道69号線1号橋 その他 町道69号線 3.72 1975 47 Ｂ 2021 59.6 Ⅱa R2 0.0 点検 点検

57 00741 町道70号線1号橋 その他 町道70号線 3.60 1978 44 Ｂ 2021 99.0 Ⅰ 0.0 点検 点検

58 00751 町道72号線1号橋 その他 町道72号線 2.70 2000 22 Ｂ 2021 79.7 Ⅰ 0.0 点検 点検

59 00771 町道85号線1号橋 その他 町道85号線 3.20 1921 101 Ｂ 2021 62.3 Ⅱc 2,478.4 補修設計 床版桁：1：補修(小規
模）

点検 点検

60 00781 町道86号線1号橋 その他 町道86号線 3.20 1974 48 Ｂ 2021 59.6 Ⅱa 0.0 点検 点検

61 00811 町道89号線1号橋 その他 町道89号線 2.60 1974 48 Ｂ 2021 93.1 Ⅱa H25 0.0 点検 点検

62 00821 町道89号線2号橋 その他 町道89号線 3.20 1965 57 Ｂ 2021 59.6 Ⅱa 0.0 点検 点検

63 00831 町道90号線1号橋 その他 町道90号線 3.20 1974 48 Ｂ 2021 59.6 Ⅱa R2 0.0 点検 点検

64 00841 町道94号線1号橋 その他 町道94号線 2.20 1977 45 Ｂ 2021 76.1 Ⅱa H30 0.0 点検 点検

65 00851 鋳物谷橋 その他 町道94号線 17.00 1983 39 Ｂ 2021 29.8 Ⅱa 0.0 点検 点検

66 00861 町道95号線1号橋 その他 町道95号線 2.40 1976 46 Ｂ 2021 43.1 Ⅱa 0.0 点検 点検

67 00871 町道96号線1号橋 その他 町道96号線 2.20 1976 46 Ｂ 2021 43.1 Ⅱb R1 1,972.0 点検 補修設計 床版桁：1：補修(小規模) 点検

68 00881 町道105号線1号橋 その他 町道105号線 2.70 1977 45 Ｂ 2021 66.4 Ⅰ 0.0 点検 点検

69 00891 町道113号線1号橋 その他 町道113号線 4.70 1978 44 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

70 00901 町道123号線1号橋 その他 町道123号線 2.50 1972 50 Ｂ 2021 29.8 Ⅱb 3,142.5 補修設計 床版桁：1：補修(中規模) 点検 点検

71 00911 町道125号線1号橋 その他 町道125号線 3.10 1967 55 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ H25 0.0 点検 点検

72 00921 灯籠橋 その他 町道128号線 19.60 1997 25 Ｂ 2021 22.6 Ⅱc 16,274.0
鋼桁：1：補修（中規模）
桁橋床版：1：補修(中規模)
支承：1：補修(中規模)

点検 点検

73 00931 町道138号線1号橋 その他 町道138号線 6.10 1978 44 Ｂ 2021 69.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

74 00941 金守橋 その他 町道142号線 18.50 1974 48 Ｂ 2021 36.0 Ⅱb 12,748.0 補修設計 ＰＣＴ桁：1：補修(中規模) 点検 点検

75 00951 町道153号線1号橋 その他 町道153号線 3.90 1960 62 Ｂ 2021 36.4 Ⅱb 2,242.0 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模) 点検

76 00961 町道154号線1号橋 その他 町道154号線 2.00 1968 54 Ｂ 2021 53.1 Ⅱa H30 0.0 点検 点検

77 00981 町道159号線1号橋 その他 町道159号線 12.80 1968 54 Ｂ 2021 85.2 Ⅱb H30 0.0 点検 点検

78 01011 町道167号線1号橋 その他 町道167号線 2.40 2019 3 Ｂ 2021 44.2 Ⅱa H24 0.0 点検 点検

79 01021 町道176号線1号橋 その他 町道176号線 2.40 2019 3 Ｂ 2021 67.9 Ⅱa 0.0 点検 点検

80 01041 町道199号線1号橋 その他 町道199号線 3.10 1971 51 Ｂ 2021 49.8 Ⅱa R2 0.0 点検 点検

81 01051 町道203号線1号橋 その他 町道203号線 3.00 1977 45 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ 0.0 点検 点検

82 01061 町道210号線1号橋 その他 町道210号線 3.80 1977 45 Ｂ 2021 83.1 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

83 01071 町道212号線1号橋 その他 町道212号線 3.80 1977 45 Ｂ 2021 83.1 Ⅰ R1 0.0 点検 点検

84 01081 町道216号線1号橋 その他 町道216号線 4.25 1978 44 Ｂ 2021 66.4 Ⅱa H26 0.0 点検 点検

85 01091 町道224号線1号橋 その他 町道224号線 3.60 1955 67 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ H30 0.0 点検 点検

86 01101 町道224号線2号橋 その他 町道224号線 2.30 1975 47 Ｂ 2021 83.1 Ⅰ 0.0 点検 点検

87 01111 町道228号線1号橋 その他 町道228号線 3.10 1979 43 Ｂ 2021 86.3 Ⅱa H30 0.0 点検 点検

88 01121 町道228号線2号橋 その他 町道228号線 2.80 1978 44 Ｂ 2021 76.1 Ⅰ H27 0.0 点検 点検

89 01131 町道229号線1号橋 その他 町道229号線 2.80 1977 45 Ｂ 2021 76.1 Ⅱa R2 0.0 点検 点検

90 01151 町道230号線1号橋 その他 町道230号線 3.00 1977 45 Ｂ 2021 76.5 Ⅱb 0.0 点検 点検

91 01171 町道232号線1号橋 その他 町道232号線 2.50 1978 44 Ｂ 2021 69.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

92 01191 町道243号線1号橋 その他 町道243号線 5.60 1952 70 Ｂ 2021 69.8 Ⅱa 0.0 点検 点検

93 01201 町道687号線1号橋 その他 町道687号線 4.60 1977 45 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa 0.0 点検 点検
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R14

凡例 補修設計 補修設計年
床版桁、桁橋床版：1：

補修（中規模） 対策年及び補修内容（対象部材名と径間番号） 点検 点検年



６．対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容（架替え）の実施時期と対策費用
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凡例 補修設計 補修設計年
床版桁、桁橋床版：1：

補修（中規模） 対策年及び補修内容（対象部材名と径間番号） 点検 点検年

94 01231 町道251号線1号橋 その他 町道251号線 4.10 1955 67 Ｂ 2021 29.8 Ⅱb H25 2,696.7 補修設計
鋼桁：1：補修(中規模）
床版桁：1：補修(中規模）
鋼桁：1：補修(中規模）

点検 点検

95 01241 町道252号線1号橋 その他 町道252号線 2.50 1957 65 Ｂ 2021 29.8 Ⅱb 1,714.2 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模) 点検

96 01251 町道253号線1号橋 その他 町道253号線 2.30 1979 43 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ R2 0.0 点検 点検

97 01261 町道253号線2号橋 その他 町道253号線 5.00 1981 41 Ｂ 2021 46.2 Ⅱa H30 0.0 点検 点検

98 01271 町道256号線1号橋 その他 町道256号線 3.50 1957 65 Ｂ 2021 46.3 Ⅱb 1,768.0 点検 補修設計 床版桁：1：補修(小規模) 点検

99 01291 町道257号線1号橋 その他 町道257号線 4.20 1975 47 Ｂ 2021 69.7 Ⅱa 0.0 点検 点検

100 01301 町道257号線2号橋 その他 町道257号線 3.50 1970 52 Ｂ 2021 53.1 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

101 01311 町道261号線1号橋 その他 町道261号線 3.60 1970 52 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ 0.0 点検 点検

102 01331 町道266号線1号橋 その他 町道266号線 4.20 1970 52 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

103 01341 町道267号線1号橋 その他 町道267号線 3.60 1970 52 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

104 01351 町道272号線1号橋 その他 町道272号線 5.10 1970 52 Ｂ 2021 36.3 Ⅱa H25 3,428.8 点検 補修設計 床版桁：1：補修(中規模) 点検

105 01361 町道273号線1号橋 その他 町道273号線 7.00 1970 52 Ｂ 2021 99.0 Ⅰ 0.0 点検 点検

106 01371 町道275号線1号橋 その他 町道275号線 3.50 1968 54 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

107 01381 町道275号線2号橋 その他 町道275号線 3.60 1968 54 Ｂ 2021 83.2 Ⅰ 0.0 点検 点検

108 01391 町道276号線1号橋 その他 町道276号線 3.70 1970 52 Ｂ 2021 99.0 Ⅰ 0.0 点検 点検

109 01401 町道276号線2号橋 その他 町道276号線 3.60 1968 54 Ｂ 2021 29.8 Ⅱb H30 2,669.8 補修設計 床版桁：1：補修(中規
模）

点検 点検

110 01411 町道276号線3号橋 その他 町道276号線 3.20 1968 54 Ｂ 2021 53.1 Ⅱb H30 1,870.0 点検 補修設計 床版桁：1：補修(小規模) 点検

111 01421 町道280号線1号橋 その他 町道280号線 3.00 1976 46 Ｂ 2021 53.0 Ⅱa H24 0.0 点検 点検

112 01431 町道296号線1号橋 その他 町道296号線 2.40 1972 50 Ｂ 2021 36.3 Ⅱb 2,821.6 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模) 点検

113 01441 野際橋 その他 町道298号線 24.10 1971 51 Ｂ 2021 56.0 Ⅱb R2 2,467.9 補修設計 点検 ＰＣプレテン床版：1：補
修(小規模)

点検

114 01451 町道305号線1号橋 その他 町道305号線 2.30 1970 52 Ｂ 2021 22.4 Ⅱb 3,596.1 補修設計 床版桁：1：補修(中規
模）

点検 点検

115 01461 町道319号線1号橋 その他 町道319号線 3.70 1968 54 Ｂ 2021 29.8 Ⅱb R1 2,720.4 補修設計 床版桁：1：補修(中規
模）

点検 点検

116 01471 町道322号線1号橋 その他 町道322号線 2.00 1977 45 Ｂ 2021 69.5 Ⅱb R1 1,950.4 点検 補修設計 床版桁：1：補修(小規模) 点検

117 01481 町道328号線1号橋 その他 町道328号線 4.60 1976 46 Ｂ 2021 36.3 Ⅱa H26 6,602.8 点検 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模)

118 01511 町道356号線1号橋 その他 町道356号線 4.30 1971 51 Ｂ 2021 29.8 Ⅱb H28 2,334.0 補修設計 床版桁：1：補修(中規
模）

点検 点検

119 01521 出新田橋 その他 町道359号線 22.80 1970 52 Ｂ 2021 32.3 Ⅱb H28 22,978.0 補修設計 ＰＣＴ桁：1：補修(中規
模）

点検 点検

120 01531 町道361号線1号橋 その他 町道361号線 3.40 2004 18 Ｂ 2021 66.1 Ⅰ H28 0.0 点検 点検

121 01541 町道361号線2号橋 その他 町道361号線 2.50 1960 62 Ｂ 2021 76.5 Ⅱa H30 0.0 点検 点検

122 01551 町道383号線1号橋 その他 町道383号線 6.90 1969 53 Ｂ 2021 99.0 Ⅰ R1 0.0 点検 点検

123 01561 川北1号橋 その他 町道384号線 10.30 1971 51 Ｂ 2021 76.9 Ⅱb 0.0 点検 点検

124 01571 町道384号線1号橋 その他 町道384号線 2.40 1969 53 Ｂ 2021 29.8 Ⅱb 2,449.0 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模) 点検

125 01581 町道385号線1号橋 その他 町道385号線 2.50 1969 53 Ｂ 2021 76.5 Ⅱb 0.0 点検 点検

126 01591 川北2号橋 その他 町道385号線 9.30 1969 53 Ｂ 2021 92.4 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

127 01601 町道385号線2号橋 その他 町道385号線 2.20 1969 53 Ｂ 2021 59.6 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

128 01611 川北3号橋 その他 町道386号線 9.20 1969 53 Ｂ 2021 94.1 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

129 01621 町道392号線1号橋 その他 町道392号線 2.40 1977 45 Ｂ 2021 22.8 Ⅱb H28 2,656.0 補修設計 床版桁：1：補修(中規
模）

点検 点検

130 01631 町道396号線1号橋 その他 町道396号線 2.40 1976 46 Ｂ 2021 46.2 Ⅱb R1 1,792.0 補修設計 点検 床版桁：1：補修(小規模) 点検

131 01641 町道398号線1号橋 その他 町道398号線 2.40 1976 46 Ｂ 2021 59.6 Ⅱb 1,660.0 点検 補修設計 床版桁：1：補修(小規模) 点検

132 01651 町道403号線1号橋 その他 町道403号線 2.40 1977 45 Ｂ 2021 29.8 Ⅱb 2,763.0 補修設計 床版桁：1：補修(中規模) 点検 点検

133 01661 戎神社橋 2級 見谷山・岡の宮線 2.10 1984 38 Ｂ 2021 66.3 Ⅱa H27 0.0 点検 点検

134 01671 町道165号線1号橋 その他 町道165号線 5.80 1985 37 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ 0.0 点検 点検

135 01681 町道410号線1号橋 その他 町道410号線 4.60 1965 57 Ｂ 2021 99.0 Ⅰ H30 0.0 点検 点検

136 01701 町道452号線1号橋 その他 町道452号線 2.40 1975 47 Ｂ 2021 99.0 Ⅰ H30 0.0 点検 点検

137 01711 町道335号線1号橋 その他 町道335号線 9.60 1986 36 Ｂ 2021 79.7 Ⅰ 0.0 点検 点検

138 01721 曇川第1号橋 その他 町道476号線 16.60 1988 34 Ｂ 2021 45.8 Ⅱb H30 1,544.0 補修設計 点検 ＰＣプレテン床版：1：補
修(中規模)

点検

139 01731 度忠橋 その他 町道502号線 10.00 1986 36 Ｂ 2021 36.3 Ⅱb H27 8,458.9 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模) 点検

140 01741 曇川第2号橋 その他 町道160号線 12.80 1988 34 Ｂ 2021 79.7 Ⅰ R2 0.0 点検 点検

141 01751 宮ノ前橋 その他 町道536号線 13.10 1988 34 Ｂ 2021 69.6 Ⅰ 0.0 点検 点検

142 01761 曇川第4号橋 その他 町道546号線 12.50 1988 34 Ｂ 2021 79.7 Ⅰ 0.0 点検 点検

143 01771 町道551号線1号橋 その他 町道551号線 2.40 1988 34 Ｂ 2021 66.3 Ⅱa 0.0 点検 点検

144 01781 泉橋 2級 川北口・南場線 2.40 1983 39 Ｂ 2021 52.6 Ⅱb 2,094.4 補修設計 点検 床版桁：1：補修(小規模) 点検

145 01811 福来橋 その他 町道558号線 21.80 1931 91 Ｂ 2021 19.3 Ⅱb H25 16,859.5 補修設計 点検 補修設計
RCT桁：1,2：補修(中規模）
桁橋床版：1,2：補修(中規模）
支承：1,2：補修(中規模）

点検

146 01821 町道559号線1号橋 その他 町道559号線 3.20 1992 30 Ｂ 2021 36.2 Ⅱb 7,436.6 補修設計 床版桁：1：補修(中規模) 点検 点検

147 01831 曇川第3号橋 その他 町道559号線 12.20 1988 34 Ｂ 2021 49.8 Ⅰ R2 0.0 点検 点検

148 01841 町道21号線1号橋 その他 町道21号線 3.20 1996 26 Ｂ 2021 100.0 Ⅱa H30 0.0 点検 点検

149 01851 町道570号線2号橋 その他 町道570号線 2.30 1970 52 Ｂ 2021 43.1 Ⅱb 1,491.4 点検 補修設計 床版桁：1：補修(小規模) 点検

150 01861 町道295号線1号橋 その他 町道295号線 3.40 1993 29 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ 0.0 点検 点検

151 01871 町道595号線1号橋 その他 町道595号線 10.00 1994 28 Ｂ 2021 72.3 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

152 01881 町道598号線1号橋 その他 町道598号線 3.20 1976 46 Ｂ 2021 69.5 Ⅱa 0.0 点検 点検

153 01891 町道604号線1号橋 その他 町道604号線 4.00 1992 30 Ｂ 2021 62.9 Ⅱa 0.0 点検 点検

154 01901 中村橋 その他 町道609号線 9.70 1956 66 Ｂ 2021 74.8 Ⅱa 0.0 点検 点検

155 01911 町道609号線1号橋 その他 町道609号線 6.60 1976 46 Ｂ 2021 49.8 Ⅱa H25 0.0 点検 点検

156 01921 町道546号線1号橋 その他 町道546号線 2.20 1995 27 Ｂ 2021 86.2 Ⅰ 0.0 点検 点検

157 01931 町道196号線1号橋 その他 町道196号線 3.10 1993 29 Ｂ 2021 62.9 Ⅱa 0.0 点検 点検

158 01941 西大道橋歩道橋 2級 下草谷・蛸草線 25.40 1993 29 Ｂ 2021 44.7 Ⅱb 4,920.0 補修設計 点検 支承：1：補修(小規模)
鋼桁：1：補修(小規模)

点検

159 01951 中村橋歩道橋 その他 町道609号線 11.80 1975 47 Ｂ 2021 49.8 Ⅱb 0.0 点検 点検

160 01961 町道700号線1号橋 その他 町道700号線 2.50 2007 15 Ｂ 2021 100.0 Ⅱa H30 0.0 点検 点検

161 01971 町道701号線1号橋 その他 町道701号線 2.50 2007 15 Ｂ 2021 100.0 Ⅰ H30 0.0 点検 点検

162 01981 町道721号線1号橋 その他 町道721号線 2.40 2007 15 Ｂ 2021 35.7 Ⅱa H24 2,766.4 点検 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模)

163 01991 町道729号線1号橋 その他 町道729号線 4.60 2004 18 Ｂ 2021 75.7 Ⅱa 0.0 点検 点検

164 02001 町道739号線1号橋 その他 町道739号線 4.60 2004 18 Ｂ 2021 29.8 Ⅱa R2 7,472.2 点検 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模)

165 02011 町道744号線1号橋 その他 町道744号線 4.60 2004 18 Ｂ 2021 76.3 Ⅱa 0.0 点検 点検

166 02021 町道754号線1号橋 その他 町道754号線 4.60 2004 18 Ｂ 2021 29.8 Ⅱa R1 7,083.5 点検 補修設計 点検 床版桁：1：補修(中規模)

167 02031 追星橋 その他 町道766号線 10.50 2007 15 Ｂ 2021 100.0 Ⅱa R1 0.0 点検 点検

168 02041 町道772号線1号橋 その他 町道772号線 4.00 2014 8 Ｂ 2021 82.5 Ⅱa H26 0.0 点検 点検

対策工事の事業費（百万円）
点検橋梁数（一般）

点検橋梁数（跨線橋）
点検費用一般部（百万円）：点検数× 0.25 百万円
点検費用跨線橋（百万円）：点検数× 百万円

長寿命化修繕計画策定費　 5 百万円 5 5
補修設計件数（一般）

補修設計費用（百万円）：補修設計数× 1 百万円

合計 47 34 37 80 41 10 10 22 68

0 0
11 6 9 9 8 1 4 6 0 0
11 6 9 9 8 1 4 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 42 0 0 0 0 42
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 168 0 0 0 0 168
36 28 28 29 28 9 6 16 26 28

0
1
0
0
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